

Rétrospective

lundi 1ere seance : hiérarchie horizontale tout le monde se sent concernés
efficace mise en place
on a mis les bases → javafx , langue , architecture, organisation, debut efficace
première séance

mercredi 2e séance : même dynamique

lundi 3e séance: probleme (tres) importante de git, choix sur les int controversés ,
pour le A* on a voulu changer de Long à Int finalement on ne pouvait pas →
beaucoup de problème, de plus soucis à produire un exe ou un jar pour le rendre

tout le monde fait un peu ce qu'il veut on se sépare naturellement mais peut être
manque d'organisation, consulter les specs etc , par exemple voir des uses case du
sprint 4 et pas finir complètement les uses cases du sprint 1, donc peut être mieux
se répartir les tâches,

mercredi 4e séance: bonne séance, on s'améliore de jours en jours

Lundi 5e séance: Mise en place d'un Task Board pour meilleure organisation et
pouvoir attribuer des sous tâches et se rendre compte du temps et des tâches à faire
Changement de types de tâches pour certaines personnes, par exemple des
personnes qui touchent à la documentation
On se rend compte qu'il reste des tâches du sprint 1 ou 2 (grâce au TaskBoard)

Mercredi 6e séance: Bonne dynamique, bonne météo

Lundi 7e séance: On se mets d'accord pour avancer chez nous et on s'organise
pour travailler de notre côté

Trace écrite de ce qu'on se met d'accord à l'oral. Normalement le client le voit pas